

Byggnadsentreprenader som kan komma/kommer att upphandlas under 2024

genom tekniska förvaltningen

OBS! Preliminära datum

Namn	"Större" projekt > 15 milj	Kommun	Upphandling av byggentreprenad	Upphandling annons ute	Byggstart
Avloppsledning ombyggnad, Fellingsbro inloppsledning		LDB	*	*	24/25
Bro renovering, Lindsberg - Lövestavägen		LDB	UPPHANDLING	jan-24	vår-24
Bro renovering, Lindsberg - Sundsbro		LDB	UPPHANDLING	jan-24	vår-24
Bro ny stålbro med trädäck, Nora - Ågatan/Parkvägen		Nora	UPPHANDLING	vår-24	sommar-24
Dagvattenledning ombyggnad, Utvägen		LDB	*	*	24/25
Pumpstation & VA-ledningar, Prästbron E3 pstn (Omvägen)		LDB	*	*	oklart
Pumpstation Grythyttan/Hammarn PSTN		HLF	*	*	24/25
Reningsverk nytt mindre, Hörken RV		LJNB	*	*	sommar-24
Reningsverk nytt mindre, Kloten RV		LDB	*	*	sommar-24
Reningsverk nytt mindre, Rockhammar mini RV		LDB	*	*	oklart
Reningsverk nytt mindre, Ställberg RV		LJNB	*	*	oklart
Reningsverk ombyggnad, Fellingsbro intagsdelen		LDB	UPPHANDLING	sommar-24	24/25
Reservvattenledning ny, Västra Sund - Älvestorp	x	Nora/LDB	UPPHANDLING, EGEN REGI	23/24	vår-24
Reservvattenledning ny, Älvestorp - Pershyttan		Nora/LDB	UPPHANDLING	höst-24	25
VA-ledningar & dagvatten ombyggnad, Sveavägen - Östermalmsvägen		LDB	*	*	höst-24
VA-ledningar & dagvatten samt gata ombyggnad, Tingshusgatan		Nora	*	*	24/25
VA-ledningar & gata nybyggnad, Stensnäs DPL	x	Nora	UPPHANDLING	sommar/höst-24	24/25
VA-ledningar & gata ombyggnad, Kristinavägen	x	LDB	UPPHANDLING	24/25	25
VA-ledningar nybyggnad, Gusselby E3		LDB	*	*	24/25
VA-ledningar nybyggnad, Ånäs E2		LDB	*	*	25
VA-ledningar, dagvatten & gata, ombyggnad, Klockaregatan		LDB	*	*	höst-24
VA-ledningar, Grönbodavägen - Långåkersvägen		LDB	*	*	höst-24
VA-ledningar, Huvudspill Kopparberg (fler etapper)		LJNB	*	*	25
Vattenledning & dagvatten ombyggnad, Hammargatan		HLF	UPPHANDLING	23/24	vår-24
Vattenledning nybyggnad, Ställdalen - Högfors (Ställberg)		LJNB	*	*	24/25
Vattentorn ombyggnad Pershyttan (resevattenprojekt)		Nora/LDB	*	*	25

* Tekniska förvaltningen har ej beslutat än om upphandling ska ske eller ej.

Om inte upphandling: arbetet kommer utföras i egen regi (ofta med hjälp av leverantörer inom relevant ramavtal),

alternativt enligt rangordning eller efter förnyad konkurrens av leverantörer inom relevant ramavtal.

Tekniska förvaltningen har ett flertal ramavtal inom olika fackområden.